



































**INDICADORES PLAN DE ACCIÓN**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BOGARAMÁN  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011							META FINANCIERA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) - VIGENCIA 2011	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Porcentaje del número de las especies amenazadas de flora en determinada categoría de riesgo i con programas de conservación formulados y en ejecución por la corporación, sobre el número total de las especies amenazadas de flora en jurisdicción de la corporación (PNECFL)**	Porcentaje	0,78	0,78	100,0%	0,78	0,78	100,00%							
Porcentaje del número de las especies amenazadas de fauna en determinada categoría de riesgo i con programas de conservación formulados y en ejecución por la corporación, sobre el número total de las especies amenazadas de fauna en jurisdicción de la corporación (PNECF)**	Porcentaje	0,26	0,26	100,0%	0,26	0,26	100,00%							
Documentos con protocolo de aprovechamiento sostenible para cada especie silvestre de flora	Número	1	1	100,0%	1	1	100,00%							
<b>RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE PARAMOS, HUMEDALES Y EC</b>								2%	481.845	188.052	39%	1.543.878	1.114.387	72%
Delimitación espacial de cuerpos de agua lacustre permanentes y áreas de rondas de ciénagas Bajo y Medio Lebrija.	Cuerpo lacustre delimitado				3	3	100,0%							
Aislamiento para Protección de coberturas vegetales y humedales en páramos.	Has				230	225	97,8%							
Humedal (cuerpos lacustres) en proceso de restauración en el Medio y bajo Lebrija	Humedal				3	3	100,0%							
Establecimiento de Parcelas demostrativas	Parcelas				70	65	92,9%							
Implementación de sistemas silvopastoriles en áreas de amortiguación	Has				30	30	100,0%							
Actualización y aprobación planes de manejo de páramos y humedales.	Documento				2	2	100,0%							
Elaboración formulación proyectos para financiar la implementación de planes de manejo de áreas protegidas.	Documento				3	3	100,0%							



















**INDICADORES PLAN DE ACCIÓN**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MIESETA DE BUCARAMANGA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011							META FINANCIERA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) - VIGENCIA 2011	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Porcentaje de acciones ejecutadas y restauradas prioritariamente para el restablecimiento de las condiciones ambientales ***	Porcentaje	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%							
<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA CON ENFASIS EN EL MEJORAMIENTO DE LA S</b>								5%	530.639	389.419	73%	2.147.330	2.073.254	97%
Equipo interinstitucional para el mejoramiento de la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga, conformado y funcionando	Unidad				1	1	100,0%							
Vehículos chequeados en operativos	Vehículos				175.000	164.630	94,1%							
Estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas y funcionando*	Estaciones				15	15	100,0%							
Estaciones de monitoreo meteorológicas instaladas y funcionando	Estaciones				12	11	91,7%							
Reportes sobre el estado de la calidad del aire publicados	Reportes				16	16	100,0%							
Establecimientos bajo control y seguimiento por contaminación atmosférica	Establecimientos				250	250	100,0%							
Investigaciones relacionadas con la prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga	Investigaciones				5	5	100,0%							
Cantidad de proyectos con seguimiento de emisiones atmosféricas, con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CDMB	Porcentaje				100	100	100,0%							
Porcentaje de Captura de Datos de las Estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire	Porcentaje				90	90	100,0%							
Eventos en el marco de las campañas comunitarias para el mejoramiento de la calidad del aire	Eventos				40	40	100,0%							
Mapa de Ruido Ambiental	Mapas				1	1	100,0%							
Estudios pilotos realizados para evaluar los efectos de la contaminación atmosférica en la salud	Estudios				1	1	100,0%							
Equipo interinstitucional conformado y funcionando para el mejoramiento de la calidad del aire en el AMB	Número	1	1	100,00%	1	1,00	100,00%							



**INDICADORES PLAN DE ACCIÓN**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): II																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011								META FINANCIERA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) - VIGENCIA 2011	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
Áreas Ecológicas manejadas y mantenidas: Parque La Flora, Centro Experimental y Demostrativo La Esperanza, Parque Morrórico, Predio Provenza, La Lengüeta", Cañada Esperanza I, Quebrada El Loro, Quebrada Las Nieves, Quebrada La Palmira, Quebrada La Calavera	Áreas Ecológicas				9	9	100,0%									
Equipo de trabajo interdependencias de la CDMB para proyectar y ejecutar un Plan Operativo para la Restauración de la Calidad Ambiental de las Cañadas de acuerdo con la Competencia	Equipo de trabajo interdependencias CDMB				1	1	100,0%									
Convenios Interinstitucionales firmados para la conservación, mejora y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal Urbana.	Convenio				2	2	100,0%									
Sistema de información para el manejo de predios actualizado y funcionando.	Sistema de información				1	1	100,0%									
Creación base de datos para atención solicitudes de la comunidad en aspectos relacionados con la Subdirección Gestión Ambiental Urbana Sostenible.	Base de datos				1	1	100,0%									
Implementación de Módulo Piloto denominado "Aulas Ecológicas" en sectores colindantes con las Unidades Pedagógicas "Cañadas".	Número	1	0,5	50,00%	1	0,5	50,00%									
Número de Áreas Ecológicas manejadas y mantenidas: Parque La Flora, Morrórico, Centro Experimental y Demostrativo La Esperanza, Cañada La Palmira, Cañada Esperanza I, Quebrada El Loro, Cañada La Calavera, quebrada las Nieves y parque La Loma.	Número	9	9	100,00%	9	9	100,00%									
Hectáreas con manejo y mantenimiento de predios de propiedad de la CDMB.	Número	1.550	1.550	100,00%	1.550	1.550	100,00%									
Desarrollo de Jornadas Ambientales en el Área Metropolitana de Bucaramanga.	Número	30	30	100,00%	30	30	100,00%									
Estudios básicos para desarrollar el diseño de los conjuntos Urbanos 1 y 2 del Ecoparque el Loro.	Número	1	0,3	30,00%	1	0,3	30,00%									
Programa para la implementación del Plan de Manejo de Cerros Orientales diseñado	Número	1	1	100,00%	1	1	100,00%									
<b>APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB</b>								4%	253.595	148.376	59%	1.258.693	818.657	65%		



























**INDICADORES PLAN DE ACCIÓN**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BOGARAMÁN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>II</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011								META FINANCIERA PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007 - 2011						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCIÓN AJUSTADO (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) - VIGENCIA 2011	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
Agenda ambiental regional conjunta y concertada construida	Agenda				1	1	100,0%									
Encuentros de formación, capacitación y coordinación con entes territoriales, ONGAS y otros actores del SINA	Eventos				4	4	100,0%									
Plataforma tecnológica corporativa mejorada *	Plataforma				1	1	100,0%									
Capacitación a funcionarios en la formulación de proyectos a incluir en el próximo Plan de Acción Institucional	Número	30	30	100,00%	30	30	100,00%									
Porcentaje de avance del Sistema Inteligente de Monitoreo alineado al Modelo de ciudad región Sostenible y competitiva 2030	Porcentaje	50%	50%	100,00%	50%	50%	100,00%									
Documento de Validación de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión y Control	Número	1	1	100,00%	1	1	100,00%									
Porcentaje del nivel de Implementación de los sistemas de gestión OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004	Porcentaje	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%									
Plan de innovación corporativa diseñado e implementado	Número	1	1	100,00%	1	1	100,00%									
Aplicativo de Banco de Proyectos desarrollado	Número	1	1	100,00%	1	1	100,00%									
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>								<b>100%</b>	<b>31.206.251</b>	<b>26.211.243</b>	<b>84%</b>	<b>95.683.213</b>	<b>107.384.546</b>	<b>112%</b>		