
NIT:

15/09/2011

30/06/2012

SI NO

Gestionar ante el 

Ministerio de Minas  y 

Energía la obtención del 

concepto previo no 

vinculante para la 

declaratoria del PNR 

Páramo de Santurbán 

Obtener el 

requisito que hace 

falta para la 

declaratoria del  

PNR Páramo de 

Santurbán.

Comunicación y/o 

reunión con 

funcionarios del  

Ministerio de Minas 

y Energía para 

aclarar las 

inquietudes que 

permitan emitir el 

concepto que exige 

la Ley 1382 de 2010

Comunicación 

o reunión
1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 10,86 10,86 10,86 X

Presentar a consideración 

del Consejo Directivo de la 

CDMB el concepto previo 

del Ministerio de Minas y 

Energía, requerido para la 

declaratoria del PNR 

Páramo de Santurbán

Analizar por parte 

del  Consejo 

Directivo el 

concepto previo 

emitido por el 

Ministerio de Minas 

y Energía, y 

obtener la 

declaratoria del 

PNR Páramo de 

Santurbán.

Presentación y 

evaluación  del 

concepto previo 

emitido por el 

Ministerio de Minas  

y Energía en sesión 

del Consejo 

Directivo de la 

CDMB.

Documento 

Analisis del 

Concepto 

emitido por el 

Ministerio de 

Minas  Energía

1 15-nov-11 31-dic-11 6,6 1 100,0% 6,57 6,57 6,57 X

Documento 

Ajustes a la 

propuesta de 

declaratoria del 

PNR Páramo 

de Santurbán 

con base en el 

Concepto 

previo del 

Ministerio de 

Minas y 

Energía

1 30-nov-11 31-ene-12 8,9 1 100,0% 8,86 8,86 8,86 X

Acto 

Administrativo 

reglamentario 

de la 

declaratoria   

del Parque 

Natural 

Regional 

Páramo de 

Santurbán

1 15-dic-11 31-ene-12 6,7 1 100,0% 6,71 6,71 6,71 X

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 
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Presentación  al 

Consejo Directivo de 

la CDMB de  la 

propuesta de 

declaratoria del PNR 

Páramo de 

Santurbán

Analizar por parte 

del  Consejo 

Directivo los 

ajustes a la 

propuesta del PNR 

Páramo de 

Santurbán 

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14

REPRESENTANTE LEGAL: ELVIA HERCILIA PÁEZ GÓMEZ

FECHA DE EVALUACIÓN

890.201.573-0

PERIODO FISCAL : 2010

MODALIDAD DE AUDITORIA:  AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

ENTIDAD:  CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

Presentar a consideración 

del Consejo Directivo de la 

CDMB  los  ajustes a la 

propuesta de declaratoria 

del PNR Páramo de 

Santurbán

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 
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No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Revisar la 

documentación del 

SIGC (Procesos a 

cargo de las 

subdirecciones 

responsables)  

donde se hace 

referencia al Control 

y Vigilancia de 

predios de 

propiedad de la 

entidad y realizar los 

ajustes y/o 

modificaciones 

pertinentes 

mediante la 

formulación de una 

acción de 

mejoramiento 

continuo.

Documento 1 01-oct-11 31-mar-12 26,0 1,0 100,0% 26,00 26,00 26,00 X

Validación del 

estado actual de los 

predios de 

propiedad de la 

entidad mediante la 

revisión y 

actualización del 

inventario de 

predios de la cdmb. 

Documento 1 01-ene-12 30-jun-12 25,9 1 100,0% 25,86 25,86 25,86 X

Continuar con la 

vigilancia periódica 

del predio en 

cuestión mediante 

visitas efectuadas 

por el 

Celador/Guardabos

que encargado. 

Visitas

Minimo una 

mensual hasta 

que se logre la 

recuperación 

del predio.

3 15-sep-11 30-abr-12 32,6 3 100,0% 32,57 32,57 32,57 X

Impulsar la acción 

policiva que se 

requiera para la 

recuperación del 

predio.  

Jornada 1 15-sep-11 30-abr-12 32,6 1,0 100,0% 32,57 32,57 32,57 X

Revisar la 

posibilidad de 

colocar vallas de 

identificación 

institucional en el 

predio.

Valla 1 01-ene-12 30-abr-12 17,1 1,0 100,0% 17,14 17,14 17,14 X

evento que 

ocasionó 

incertidumbre al 

interior de la 

institución acerca 

de la titularidad del 

dominio de dicho 

predio y que 

favoreció que la 

Asociación 

APRODEMULESA

N tomara posesión 

del predio e 

iniciara la 

reclamación de la 

propiedad de este 

mismo bajo un 

nuevo numero de  

folio de matricula 

inmobiliaria - 300-

263716 con 

número catastral 

01090042006000, 

lo cual a pesar de 

ser subsanado 

parcialmente, con 

el otorgamiento de 

la Escritura Pública 

No. 2142 de 

Diciembre 2 de 

2009, con la cual 

se realiza la 

cancelación de la 

Escritura Pública 

2022 de octubre 23 

de 2007, esto no 

ha sido suficiente 

para lograr la 

recuperación de la 

posesión del 

predio, 

Ante la situación 

evidenciada, el 

propósito de esta 

acción de 

mejoramiento es 

resolver la 

problemática que 

se ha venido 

presentando con el 

viviente que se 

encuentra en e 

predio y 

recuperarlo para la 

entidad.   Así 

mismo, se busca 

mediante la 

ejecución de 

acciones de tipo 

preventivo detectar 

y evitar situaciones 

similares en otros 

predios de la 

entidad. 

Recuperar el predio y 

validar el estado actual de 

los demas  predios de 

propiedad de la entidad 

para la identificación 

temprana de 

problematicas similares.  

H.2  Control y Vigilancia de Predios de la 

CDMB del DMI Bucaramanga 

La función de custodia y salvaguarda de 

los bienes públicos ambientales de la 

CDMB se vio afectada, específicamente 

del predio con matricula inmobiliaria 300-

193109, dado que se registra 

inadvertidamente el otorgamiento de la 

Escritura Pública No. 2220 del Octubre 23 

de 2007 de la Notaría Única de Girón por la 

cual se realiza la actualización de linderos 

en el predio con matricula inmobiliaria 300-

193109, hecho con el cual se procedió en 

contra de los intereses de la institución

el cual fue registrado por 

deficiencias en el estudio 

previo de la documentación 

para proceder a la actualización 

de linderos de los predios de 

propiedad de la Corporación y 

que conforman el DMI, 

2 16 04 001

SUBDIRECCIÓN 

DE  GESTION 

AMBIENTAL 

URBANA 

SOSTENIBLE

SECRETARIA 

GENERAL

SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS 

FÍSICOS, 

FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIV

OS
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Impulsar la 

actuación de nulidad 

del folio de Matricula 

Inmobiliaria  No.300-

263716. 

Folio Anulado 1 15-sep-11 31-dic-11 15,3 1 100,0% 15,29 15,29 15,29 X

Solicitar ante el 

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi 

(IGAC) la nulidad 

del número catastral 

01090042006000.

Número 

Catastral 

Anulado

1 01-nov-11 31-mar-12 21,6 1 100,0% 21,57 21,57 21,57 X

Realizar visita para 

verificar de la 

demolición de la 

caseta en 

cumplimiento del 

fallo proferido. 

Visita 1 15-sep-11 31-dic-11 15,3 1,0 100,0% 15,29 15,29 15,29 X

Revisar la 

documentación del 

SIGC (Procesos a 

cargo de las 

subdirecciones 

responsables) 

donde se hace 

referencia al manejo 

de predios de 

propiedad de la 

entidad y realizar los 

ajustes y/o 

modificaciones 

pertinentes 

mediante la 

formulación de una 

acción de 

mejoramiento 

continuo.

Documento 1 01-oct-11 28-feb-12 21,4 1,0 100,0% 21,43 21,43 21,43 X

Modificar la estructura 

administrativa de la 

corporación (procesos 

administrativos 

sancionatorios)

Fortalecer la 

revisión, control y 

decisión de los 

actos 

administrativos 

sancionatorios y 

gestión jurídica de 

la entidad

Delegar al secretario 

general la 

expedición de los 

actos 

administrativos 

dentro del trámite de 

los procesos 

sancionatorios 

ambientales

Actos 

administrativos 

(acuerdo de 

consejo - 

resolución de 

delegación de 

funciones)

2 27-may-11 30-jun-11 4,9 2 100,0% 4,86 4,86 4,86 X

Solicitar al grupo de 

trabajo de la coordinación 

jurídica que de acuerdo al 

formato de autos y 

resoluciones se incluya en 

el proyecto del acto 

administrativo en el ítem 

adecuación típica 

provisional y/o definitiva la 

descripción de la conducta 

con la norma aplicable al 

caso en concreto

Mejorar 

mecanismos de 

control en la 

proyección de 

autos y 

resoluciones 

administrativas 

sancionatorias 

para la 

sustanciación y 

revisión adecuada 

de la actuación

Mediante 

memorando se 

solicitara al grupo 

de trabajo de la 

coordinación jurídica 

incluir en el ítem de 

la adecuación típica 

provisional y/o 

definitiva del 

formato autos y 

resoluciones la 

descripción de la 

conducta típica con 

la norma aplicable al 

caso concreto

Memorando 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 10,86 10,86 10,86 X

que representan

un riesgo en el

contenido general

de los proyectos

de resolución

sancionatoria 

ejecutados por la

entidad. 

4 12 01 004

H.4 Contenido de las resoluciones

sancionatorias

La Ley 1333 de 2009 establece el

procedimiento administrativo sancionatorio

ambiental y el procedimiento CDMB código

M-DA-PR Versión 2 de 20/09/2010

establece el procedimiento del Grupo Élite

Ambiental, no obstante, dentro del

contenido de la Resolución CDMB No.

0001826 de Diciembre 31 de 2010, en el

numeral 4 del título II COMPETENCIA Y

ADECUACIÓN TIPICA se menciona

erróneamente “4. La ZRP2, Zona de

Recuperación para la Preservación,

comprende la escarpa de malpaso al sur

del sector de la quebrada La Iglesia y está

delimitada por las áreas cerradas al anillo

vial metropolitano en el sector de Girón y

Rio Frío.  

lo anterior fue ocasionado por

falencias en los procedimientos

de control 

eventos que 

comprometen los 

bienes de la 

Entidad y coloca 

en riesgo la 

estabilidad de los 

taludes de la 

escarpa debido a 

la pérdida de 

control sobre estos 

predios, los cuales 

estarían a merced 

de terceros ante 

una eventual venta 

de lotes. 

16 04 002

estas situaciones tienen origen 

fundamentalmente en la falta 

de mecanismos de control 

efectivos al interior de la 

entidad, que permitan realizar 

un estudio previo en los casos 

de actualización de linderos, los 

cuales con el otorgamiento de 

la Escritura Pública No. 2220 

del Octubre 23 de 2007 de la 

Notaría Única de Girón se 

favoreció a APRODEMULESAN 

para tomar posesión del predio 

de la CDMB y para reclamar la 

titularidad del dominio sobre 

este mismo; 

SUBDIRECCIÓN 

DE  GESTION 

AMBIENTAL 

URBANA 

SOSTENIBLE

SECRETARIA 

GENERAL

SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS 

FÍSICOS, 

FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIV

OS

3
Definir la situación jurídica 

del predio.

Esta acción de 

mejoramiento tiene 

por objetivo 

esclarecer la 

situación juridica 

del predio lo cual 

será el soporte 

para  resolver la 

problemática 

actual.

SECRETARIA 

GENERAL

COORDINACIÓN 

JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN 

DE EVALUACIÓN 

Y CONTROL 

AMBIENTAL 

H.3  Deber de denunciar por la comisión de 

presuntos delitos

Se observa que a la fecha de la revisión 

documental diciembre de 2010, la CDMB 

en cumplimiento de las funciones de 

administrar los Distritos de Manejo 

Integrado conforme con lo establecido en 

numeral 16, artículo 31 de la Ley 99 de 

1993 no había actuado con la celeridad y 

diligencia requeridas para denunciar ante 

la Fiscalía General de la Nación los 

presuntos punibles registrados con el 

predio Zarabanda; es así que se registra 

que la Asociación APRODEMULESAN, de 

acuerdo con lo consignado en el 

Expediente del Proceso Administrativo 

Sancionatorio No. 137-09, ha venido desde 

agosto de 2009 realizando diversas 

afectaciones que colocan en riesgo y 

comprometen la integridad de los taludes 

de la zona considerada en el Distrito de 

Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales DMI de Bucaramanga como 

Zona de Recuperación para la 

Preservación 
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Exigir los ajustes en 

la caldera y 

sistemas de  

retención y control 

de los 

contaminantes. 

Visitas de 

seguimiento 

ambiental 

4 15-sep-11 31-ene-12 19,7 4 100,0% 19,71 19,71 19,71 X

Exigir la Evaluación 

de la carga 

cotaminante 

atmosférica 

generada en el 

proceso de 

combustión 

utilizando carbón 

mineral. 

Visitas de 

seguimiento 

ambiental 

4 15-sep-11 31-ene-12 19,7 4 100,0% 19,71 19,71 19,71 X

Realizar el control al 

manejo en la 

recepción de las 

materias primas

Visitas de 

seguimiento 

ambiental 

4 15-sep-11 31-ene-12 19,7 4 100,0% 19,71 19,71 19,71 X

Realizar un control de las

quejas y denuncias

ciudadanas recibidas en la

zona donde se ubica las

empresas Harinagro y

Avidesa Mac Pollo 

Identiicar si las

quejas y dununcias

en la zona por

olores se han

disminuido o por el

contrario tienden a

aumentar

Identificar y realizar 

visitas de 

seguimiento al 

100% de las quejas 

y denuncias por 

olores realizadas en 

el área de influencia 

donde se ubican las 

industrias Harinagro 

y Avidesa.

Visitas de 

seguimiento a 

quejas

1 15-sep-11 31-ene-12 19,7 1 100,0% 19,71 19,71 19,71 X

Adecuar el sistema 

de Ejecución de 

contratos, para la 

elaboración de 

estudios previos.   

Estudios 

previos 

ajustados

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Socializar con la 

parte tecnica y 

juridica de la oficina 

de contratación para 

su aplicación 

inmediata

Acta de 

Reunión
1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

5 12 01 004

Adecuar el sistema de 

ejecución de contratos, 

para la elaboración de 

estudios previos, evitando 

que se trabajen sobre 

plantillas proforma, así 

cada caso se analiza 

individualmente a la hora 

de justificar los factores de 

selección en los estudios 

previos.

Evitar que por la 

acción de copiar y 

pegar o trabajar 

sobre plantillas ya 

establecidas se 

cometan esta 

clase de errores.

6

H.6 Estudios previos

Se evidencia en el Contrato 6738 que los

estudios previos no son claros, por cuanto

en la justificación de los factores de

selección mencionan lo siguiente” según el

artículo 19 Decreto 2474 de 2008 por

tratarse de subasta inversa, se tendrá

como único criterio de evaluación el

precio”, característica que no guarda

ninguna relación con este proceso de

selección ya que la entidad lo realiza por la

modalidad de Concurso de Méritos

12 01 100

Lo anterior por una errada

digitación por la persona

encargada de realizar los

estudios previos, . 

lo que podría

existir confusión en

los oferentes al

realizar sus

ofertas, respecto a

los factores de

evaluación

H.5 Contaminación Atmosférica Parque

Industrial de Bucaramanga II Etapa

Se registra que la comunidad del Barrio

Kennedy en la Comuna Norte de

Bucaramanga ha venido insistentemente

presentando solicitudes representadas en

su momento por un veedor ciudadano de

su localidad, las cuales según registros

suman quince (15), cuatro (4) de ellos

presentados invocando el derecho de

petición, en donde reclaman la atención

por parte de la autoridad ambiental al

problema de olores ofensivos provenientes

de empresas del Parque Industrial de

Bucaramanga II Etapa, presumiblemente

de las plantas procesadoras de

subproductos de la industria avícola de las

empresas Harinagro y Avidesa Mac Pollo.

Lo anterior debido a que a la

fecha no existe certeza por

parte de la Corporación, a

cerca de la fuente o fuentes

generadoras de las emisiones

gaseosas causantes de los

olores ofensivos que afectan a

la comunidad del Barrio

Kennedy, con la identificación

de los presuntos infractores, 

situaciones que

ocasionan pérdida

de control en el

cumplimiento de

su objeto social,

deterioro de la

imagen 

institucional ante

los clientes de la

Corporación y

riesgos de

imposición de

reclamaciones 

legales al no

contar con una

respuesta de fondo

que cuente con

una solución

definitiva a las

solicitudes 

ciudadanas.

SUBDIRECCIÓN 

DE EVALUACIÓN 

Y CONTROL 

AMBIENTAL 

OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

Realizar visitas de 

seguimiento ambiental 

semanales a las empresas 

Harinagro y Avidesa Mac 

Pollo,  

Exigir el 

cumplimiento de la 

normativa 

ambiental en 

materia de control 

de emisión de 

olores y carga 

contaminante 

atmosférica en el 

proceso de 

combustión
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Adecuar el sistema 

de ejecución de 

contratos, link 

requerimiento para 

la inclusión del 

presupuesto oficial.  

Formato 

Requerimiento 

ajustado

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Generar directriz 

para la elaboración 

de presupuestos.

Directriz 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Generar formato 

unificado para 

presentación de 

propuestas 

económicas. 

Formato 

formulario de 

cantidades y 

precios 

ajustado

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Incluir en los pliegos 

de condiciones, la 

metodología a 

utilizar para la 

elaboración de la 

propuesta 

económica

Pliego de 

condiciones 

ajustado

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

8 14 02 003

H.8 Pliegos de condiciones claros 

Los pliegos de condiciones no son claros

en los Contratos Nos 6738 y 6739, por

cuanto en los pliegos de condiciones el

numeral 8.7.1 Evaluación y Ponderación de

experiencia específica del proponente reza. 

“El proponente debe acreditar experiencia

en la ejecución de por lo menos un (1)

contrato en calidad de contratista o

consultor con entidades estatales” y les da

una calificación de 300 puntos.Situación

similar se presenta en el Contrato 7097

donde la Entidad otorga puntaje al equipo

mínimo obligatorio, el cual debe cumplir

con las especificaciones técnicas

requeridas y deberá estar disponible de

manera inmediata. En el Contrato de

Consultoría 6738 se evidencia que en el

numeral 8.15 de los Pliegos de condiciones

definen reglas de desmpate para contratos

de obra y no de consultoría. En los

Contratos de Consultoría

Nos.6738,6739,6966,6967 y 6968 en el

último inciso del numeral 18. Requisitos y

documentos habilitantes de orden Técnico

de los pliegos de condiciones reza. “Si

para acreditar la experiencia el oferente no

demuestra claramente el cumplimiento de

la experiencia solicitada y además no se

presentan los documentos solicitados con

la información antes mencionada, dicha no

se obtendrá puntaje por este concepto”.

Lo anterior debido a las

falencias que presentan los

Pliegos de Condiciones al no

definir rangos de calificación

para los diferentes requisitos

exigidos; al no existir un control

eficiente por la persona

encargada de la revisión de los

estudios previos al permitir que

se pasen esta clase de errores, 

situación que

representa un

riesgo en el

cumplimiento del

objeto contractual,

al adjudicar el

contrato a un

oferente que solo

cumpla con los

requisitos mínimos

habilitantes, 

además, que en

determinado 

momento, los

oferentes no

tengan la claridad

suficiente respecto

a las reglas

impartidas 

referente a los

documentos 

habilitantes o de

evaluación.

Adecuar los pliegos de 

condiciones, de manera 

que se establezcan 

criterios de ponderación y 

calificación de acuerdo a 

la cantidad de contratos 

de experiencia y equipo 

mínimo ofertado

Definir rangos de 

calificación, que 

permitar escoger la 

oferta más 

favorable para la 

entidad

Adecuar los pliegos 

de condiciones 

estableciendo 

nuevos criterios de 

ponderación, 

evaluación y 

calificación por 

rangos de acuerdo a 

la experiencia y 

equipo ofertado.

Pliego de 

condiciones 

ajustados

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

H. 7 Cálculo presupuesto oficial 

En el proceso contractual del Contrato

6738 no existe coherencia entre las

cantidades de personal, duración y

dedicación requerida entre el cálculo del

presupuesto oficial del Requerimiento

Técnico y las que la Entidad le entrega a

los oferentes en el formulario de

cantidades y precios para que calculen el

precio de la oferta.Un ejemplo de lo

anterior, fue en el cálculo del valor del

presupuesto oficial el cual lo realizan para

una duración de un (1) mes y en el

formulario de cantidades y precios que la

Entidad entrega al oferente, lo estiman

para una duración de dos (2) meses.

Situación similar en los Contratos Nos

6739,6967. 

Lo anterior por cuanto no existe

un control eficiente por la

persona encargada de realizar

los estudios previos, al no tener

en cuenta los detalles con que

se realizó el valor del

presupuesto oficial en el

Requerimiento Técnico, 

Adecuar el sistema de 

ejecución de contratos, 

para que dentro del 

requerimiento de 

contratación se ingrese el 

presupuiesto oficial y 

generar directriz para 

elaboración de 

presupuestos y unificar 

cuadro en el que los 

proponentes deben allegar 

su propuesta económica

Evitar que en el 

momento de la 

elaboración del 

presupuesto el 

plazo del contrato 

sea diferente a la 

dedicación y 

presupuesto 

establecido en el 

formulario de 

cantidades y 

precios

7

lo que en un

momento dado se

estaría pensando

que éste fue mal

proyectado, 

además conlleva a

realizar prórrogas

en tiempo y

posteriormente en

valor y más aún

evitar el

procedimiento de

vigencias futuras. 

20 03 002
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN
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de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  
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Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Incluir dentro de los 

pliegos de 

consiciones los 

criterios para la 

utilizaciópn del 

factor multiplicador, 

la cual deberá ser 

tenida en cuenta por 

lo futuros 

proponentes al 

momento  de 

elaborar su 

propuesta.

Pliegos de 

condiciones 

ajustados

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Elaborar formato 

para la presentación 

del factor 

multiplicador

Formato para 

factor 

multiplicador 

definido

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Rediseñar formato 

de formulario de 

cantidades y precios

Formulario de 

cantidades y 

precios 

ajustado

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Incluir en las 

minutas el personal 

ofertado, la 

dedicación y la 

forma de vinculación 

del mismo.

Plantilla 

minutas 

ajustadas en el 

sistema

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

10 14 01 007

H. 10 Justificación de Factores

La entidad no justifica los factores de

escogencia en los pliegos de condiciones,

de los Contratos de Consultoría Nos

6738,6739, 6966,6967 y 6868, lo que

realiza es identificar los criterios, mas no

argumenta las razones de éstos.

Lo anterior por cuanto no existe

un control eficiente por la

persona encargada de la

revisión de los estudios

previos, al permitir que se

pasen esta clase de errores,

lo que permite que

éstos se realicen

sin la mejor calidad

jurídica.

Adecuar el formato de 

esstudio previo en el 

sistema de ejecución de 

contratos y los pliegos de 

condiciones, a fin de que 

se introduzca la 

justificación de los factores 

de selección.

Establecer la 

justificación de los 

factores de 

selección, a fin de 

que los futuros 

proponentes 

conozcan las 

reglas claras y 

justas de 

selección.

Adecuar los 

Estudios previos y 

los  pliegos de 

condiciones, a fin de 

introducir la 

justificación de los 

factores de 

selección.

Estudios 

previos 

ajustados

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

11 14 01 007

H.11  Consorcio pagos de seguridad social

Se evidencia que los pagos de la

seguridad social en el Contrato de

Consultoría 6968, suscrito con el

Consorcio Geotecnia de Bucaramanga, no

los realiza directamente el Contratista, sino

los hace Construsuelos Ltda., quien es uno

de los socios que componen el consorcio. 

Lo anterior por falta de

seguimiento por parte del

interventor al pago de la

seguridad social que realiza el

contratista de sus empleados, 

lo que en un

momento dado el

personal que

verdaderamente 

contrató el

Consorcio no esté

presentando pagos

de la seguridad

social por la

ejecución de este

contrato.

Generar directriz sobre el 

manejo y seguimiento a 

los pagos de seguridad 

social en los contratos de 

consultoria

Evitar que se 

produzcan 

evasiones o pagos 

errados de 

seguridad social 

durante la etapa de 

ejecución de los 

contratos de 

consultoria

Generar directiz Directriz 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

Incluir dentro de los 

pliegos metodología para 

la aplicaicón del factor 

multiplicador e incluir 

dentro de las minutas el 

personal ofertado y su 

clase de vinculación a 

efectos de que los 

supervisores puedan 

calcular la base para el 

pago de salud y pensión 

Evitar que las 

propuestas sean 

incrementadas un 

un factor 

multiplicador no 

justificado y definir 

los criterios para el 

calculo de la base 

de cotización a 

salud y pensión de 

los contratos de 

consultoría.

9 14 01 002

H.9  Contratos de prestación de servicios

De acuerdo al Formulario de Cantidades y

Obras presentadas por el contratista, el

costo de personal está incrementado por

un Factor Multiplicador, sin embargo, en

los Contratos de Consultoría Nos

6738,6739 y 7153, en la cláusula evasión a

los parafiscales, se evidencia que los

contratistas realizan la vinculación del

personal por contratos de prestación de

servicios, con un salario equivalente al

ofertado como si fuese contrato laboral

lo anterior por cuanto no existe

un control eficiente por parte de

la persona que realiza la minuta

de los contratos, 

lo que dificulta la

labor de

seguimiento al

pago de los

parafiscales, 

situación que

podría generar

elusión a la

seguridad social

por realizar el pago

con un ingreso

base menor.

OFICINA DE 

CONTRATACIÓN
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Elaborar e 

implementar formato 

para certificación de 

idoneidad

Formato 

Certificación 

Idoneidad

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Solicitar su inclusión 

al SIGC

Solicitud de 

inclusión
1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Implementar  control 

sistema ejecución 

de contratos

Control 

implementado
1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Socializar y 

capacitar 

supervisores e 

interventores

Capacitación 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Generar directriz Directriz 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Incluir en los pliegos 

de condiciones de 

los procesos de 

mantenimiento o 

suministro de 

servicios de 

mantenimiento la 

obligación que tiene 

el contratista de la 

contribución 

especial

Pliegos de 

condiciones 

ajustados

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

Incluir en las 

minutas de los 

procesos de 

mantenimiento o 

suministro de 

servicios de 

mantenimiento la 

obligación que tiene 

el contratista de la 

contribución 

especial

Plantilla de 

munita 

ajustada en el 

sistema

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X

15 03 002

H.12  Experiencia motivada 

El último inciso del artículo 1 del Decreto

777 de 1992, reza: “Se entiende por

reconocida idoneidad la experiencia con

resultados satisfactorios ... La entidad

facultada para celebrar el respectivo

contrato deberá evaluar dicha calidad por

escrito debidamente motivado”, sin

embargo, en el expediente del Contrato de

Asociación No 7031 no se evidencia

documento alguno escrito por la Entidad.

situación que se presenta por

la no revisión estricta de los

documentos exigidos,

lo que en un

momento dado la

Entidad podría

contratar oferentes

con experiencia

pero sin la

respectiva 

idoneidad para

poder cumplir con

el objeto

contractual.

Elaborar e implementar 

formato para certificación 

de idoneidad

Dejar constancia 

de la idoneidad y 

experiencia de la 

persona juridica o 

natural que se 

pretende contratar 

o celebrar 

convenio de 

asociación, para 

evitar que en 

momento dado se 

contrate a alguien 

sin idoneidad y 

experiencia que 

pudiera incumplir 

con el objeto 

contractual

12

13 14 01 015

H.13  Iniciación de la ejecución del contrato

En la Cláusula de Perfeccionamiento y requisitos

para la ejecución del Contrato No 6981 reza: “

Para su ejecución se requiere 1) la aprobación de

la garantía única de Cumplimento 2) acreditar

que se encuentra al día en el pago de la

seguridad social” , sin embargo, se evidencia que

éste se suscribió el dos (2) de junio de 2010 y se

dio inicio solo hasta el 23 de agosto del mismo

año, máxime que la aprobación de la póliza fue el

veintiuno (21) de junio

lo anterior por cuanto no se podía

comenzar el contrato ya que no

estaba todavía la infraestructura del

nuevo contratista en las instalaciones 

de las redes,.

14 01 007

H.14  Contratos de Obra

De acuerdo con el numeral 1, Artículo 32 de la

Ley 80 de 1993. Contrato de Obra.”Son

contratos de obra los que celebren las entidades

estatales para la construcción, mantenimiento,

instalación y, en general, para la realización de

cualquier otro trabajo material sobre bienes

inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de

ejecución y pago”; sin embargo, se evidencia que

la entidad realiza el Contrato No 6969 suscrito el

diez (10) de marzo de 2010, cuyo Objeto es “

Contratar el control , manejo y mantenimiento de

las áreas de importancia ambiental rural, área de

conocimiento y conservación de diversidad de

flora, las escuelas ecológicas y Centros de

experimentación La Flora, Morrorrico, Alfonso

López, Provenza y Centro, pero lo ejecuta como

un contrato de suministros. Situación similar

sucede con el Contrato No 7002, suscrito el ocho

(8) de julio de 2010, cuyo objeto era

“Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema

de aire acondicionado de propiedad de la CDMB”

, y con el con el Contrato No 6909, cuyo objeto

era “Mantenimiento preventivo y correctivo de un

ascensor de propiedad de la CDMB”

situación que se da por la

interpretación errónea en la

tipificación de esta clase de

contratos,

lo que conllevó a que

la Entidad no realizara

el descuento al

contratista aplicado al

contrato de obra,

como es la

Contribución especial

reglado en el artículo

6 de la Ley 1106 de

2006 así: por el

Contrato No 6969

$37.8 millones,

Contrato No 7002

$2.7 millones y por el

Contrato No 6909 $.3

millones. 

Incluir en los pliegos de 

condiciones y en la minuta 

de los contratos de 

mantenimiento o 

suministro de servicios de 

mantenimiento, la 

obligación de efectuar la 

contribución  especial  

regulada en el artículo 6 

de la Ley 1106 de 2006 

Evitar que a los 

contratos de 

mantenimiento o 

suministro de 

servicios de 

mantenimiento no 

se les efectúe el 

descuento de la 

contribución 

especial

14
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

Implementar control en el 

sistema de jecución de 

contratos, que le informe 

al supervisor y a la oficina 

de contratación mediante 

una alarma los contratos 

que pasados ocho días no 

se le haya elaborado el 

acta de inicio y generar 

directris para socializar el 

control y para dar pautas 

con respecto al inicio de 

los mismos

Evitar que los 

supervisores no 

planeen la 

iniciación de la 

ejecución de los 

contratos o que los 

contratos no 

inicien a tiempo.

lo que en un

momento dado podría

afectarse la ejecución

de la obra y traer

consecuencias de

equilibrio económico

en contra de la

entidad

OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

Página 7 de 13



SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

15 14 04 003

H.15  Cuenta especial manejo anticipo

En el Contrato No 7105 y de acuerdo al

Acta de entrega de Anticipo del 14 de

diciembre de 2010, numeral 3) de los

acuerdos se estipula:” El contratista deberá

abrir cuenta especial para el manejo del

anticipo ...”, sin embargo, la entidad acepta

que el contratista presente una cuenta

personal de ahorros establecida en el año

2006, certificada por el Banco Santander,

donde menciona que se encuentra activa y

vigente. Situación similar se presentó con

el Contrato No 7009 

Situación que se da por cuanto

la Entidad no tiene políticas

respecto a la entrega y manejo

del anticipo por parte del

contratista,

lo que conlleva a

que presuntamente 

la Entidad le esté

pagando los

costos financieros

de su cuenta

personal y corra el

riesgo de utilizar

los recursos del

anticipo para otros

gastos diferentes a

las obligaciones

contractuales, ya

que la certificación

no menciona la

exclusividad para

el anticipo de este

contrato. 

Generar directriz sobre el 

manejo de anticipos, de 

conformidad con las 

normas vigentes

Evitar que los 

supervisores 

permitan que los 

anticipos se 

manejen en 

cuentas 

personales o no 

exclusivas para el 

manejo del anticipo

Generar direcriz Directriz 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

16 14 02 006

H.16 Actividades del Objeto En los

pliegos de condiciones se establecerán

reglas justas, objetivas, claras y

completas”, característica que no se

evidencia en el Contrato No 6875 cuyo

objeto es “ Servicios de mantenimiento de

las instalaciones sanitarias en las

diferentes sedes de trabajo de la

Corporación”, por cuanto en la Invitación

Pública No 26 a cotizar que realiza la

Entidad, las actividades descritas en el

numeral 6 Especificaciones Técnicas del

Objeto a contratar no están claras, ya que

no se especifica si es con suministro de

repuestos o solo es la instalación de ellos

situación que denota debilidad

de control por la persona

encargada de revisar las

minutas de invitaciòn que

realiza la Entidad en los

procesos de contratación,. 

lo que dificulta

para los entes de

control el

seguimiento de las

actividades 

realizadas para el

cumplimiento del

objeto contratado

Solicitar a las 

subdirecciones y oficinas, 

que se detallen en los 

contratos de suministros 

de sevicios si es 

preventivo, corectivo y 

incluye repuestos, mano 

de obra y demás y realizar 

mesa jurídica para el 

análisis de los objetos

Determinar objetos 

claros y precisos 

que permitan la 

correcta ejecución 

del mismo

Requerimiento 

ajustado y acta de 

mesa de trabajo

Requerimiento 

ajustado y acta 

de mesa de 

trabajo

1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

17 14 04 100

H.17 los soportes que presenta el

contratista para el pago en los Contratos

Nos 6945, 6875, 6873 y 6990 no son

congruentes con los Ítems relacionados en

las Actas Parciales de Pago, por cuanto en

el soporte respectivo, no están descritas

todas las actividades realizadas por el

contratista, 

lo anterior por el débil control

por parte del Interventor del

contrato a la no revisión

minuciosa de los soportes para

el pago que entrega el

contratista, 

el cual conlleva a

que la Entidad

corra el riesgo que

realice pagos al

contratista sin

haberlos 

ejecutado.  

Generar directriz sobre 

soportes  que deben 

contener cada una de las 

actas a generar dentro de 

la ejecución de contratos

Apoyar la labor de 

supervisión en 

cuanta a soportes 

y docuemntos que 

deben allegar en la 

elaboración de 

actas y evitar que 

se cancelen 

servicios no 

prestados o no 

contratados

Generar direcriz Directriz 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 
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No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

18 14 02 011

H.18"Los recursos destinados para la

contratación, deben ser administrados con

austeridad  (subrayado nuestro) en medios, 

tiempo y gasto”, característica que no se

evidenció en el Contrato de Prestación de

Servicios No. 6945 suscrito el 29 de enero

de 2010, por $19.594 millones, cuyo

objeto es “ Contratar el suministro e

instalación de artículos eléctricos para el

mantenimiento eléctrico de los inmuebles

de propiedad de la corporación...”, el cual

el valor del contrato presenta un AIU del

30%, tratamiento propio de los contratos

de obra, 

lo anterior por la falta de un

procedimiento descrito en el

Manual de Contratación de la

Entidad referente a este tema, 

lo que incrementó

en igual proporción

en lo referente al

porcentaje en la

administración e

imprevistos del

contrato.

Generar directriz para 

elaboración de 

presupuestos y establecer 

que clase de contratos 

pueden tener AUI

Evitar que se 

establezca AUI en 

contratos de 

suministro

Generar direcriz Directriz 1 15-sep-11 30-nov-11 10,9 1 100,0% 11 11 11 X
OFICINA DE 

CONTRATACIÓN

Revisión y actualización de 

los litigios y demandas que 

figuran actualmente   en 

estado Provisionado  en el 

Aplicativo de Procesos 

Judiciales 

Garantizar que las 

personas que 

participan en las 

actividades 

procedan conforme 

a las pautas 

establecidas por la 

entidad 

Registrar novedad 

en el sistema de 

Procesos Judiciales 

y simultáneamente 

en la contablidad 

financiera

Listado de 

procesos 

judiciales 

provisionados 

con corte a 

Octubre

1 15-sep-11 31-dic-11 15,3 1 100,0% 15 15 15 X

Registrar los procesos 

judiciales que se deben 

provisionar por parte de 

los abogados rsponsables 

de cada uno de elllos.

Mantener 

actualizado el 

estado de cada 

proceso en el 

aplicativo 

Procesos 

Judiciales

Registro de la 

novedad  enel 

sistema 

Listado  

mensual de 

procesos 

judiciales  

provisionados

3 01-nov-11 31-mar-12 21,6 3 100,0% 22 22 22 X

Registrar en el sistema 

contable las novedades 

reportadas en el aplicativo 

y  soportes 

Garantizar el 

reconocimiento y 

revelacion de los 

procesos judiciales 

en los estados 

financieros

Registro de la 

novedad  en la 

contabilidad 

financiera

Relación de  

procesos 

judiciales que 

figuran 

provisionados 

en los estados 

financieros

3 01-nov-11 31-mar-12 21,6 3 100,0% 22 22 22 X

14 02 016
situación que se dio por falta de

coordinación entre contabilidad y

secretaría general, 

por tal situación se

presenta una

sobrestimación por

$1.496.9 millones en

el rubro de  gastos por 

provisión de litigios y

demandas, situación

que conlleva a que la

entidad no presente

estados contables con

la realidad financiera,

afectando los egresos

de otros periodos

contables.

19

H.19  Contabilización Litigios y Demandas

Analizadas las provisiones para litigios y

demandas contabilizadas en la vigencia 2010, se

establece que se incluyó $1.496.9 millones

correspondientes a las pretensiones de las

demandas instaurada por Luis Alberto Olmos

Mier, ovita Martínez Mantilla por la

responsabilidad administrativamente o civilmente

de la CDMB por los perjuicios sufridos por el

fallecimiento de la señora María Celina Martínez,

los citados procesos no han sido fallados en

primera instancia y por lo tanto debían de

contabilizarse en Cuentas de Orden, 

SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS 

FÍSICOS, 

FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIV

OS

SECRETARIA 

GENERAL
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 
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No.
Código 
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de Medida 
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Acción de mejoramiento
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Acción de Mejora
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SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Realizar dos circuitos 

eléctricos 

independientes en los 

centros de cableado del 

piso 2 y piso 4 de la 

sede administrativa.

Circuito 

eléctrico 

independiente

4 15-sep-11 28-feb-12 23,7 4 100,0% 24 24 24 X

Instalar multitomas 

eléctricas con 

supresores de 

transitorios en los 

cuartos de 

comunicaciones

Multitoma 

instalada
5 15-sep-11 31-dic-11 15,3 5 100,0% 15 15 15 X

Instalar aire 

acondicionado en piso 

2 para servidores por 

reubicación del Grupo 

de TI.

Aire 

acondicionado 

instalado

1 15-sep-11 31-dic-11 15,3 1 100,0% 15 15 15 X

Adecuación centro de 

cableado piso 2 Sede 

Administrativa para 

traslado de tres 

servidores a esta área.

Servidores 

trasladados
3 15-sep-11 28-feb-12 23,7 3 100,0% 24 24 24 X

Ajustes al acceso físico 

de los centros de 

cableado de la sede 

administrativa, según 

implementación de 

Control de acceso Fase 

II

Ajustes acceso 

físico centro de 

cableado

2 15-sep-11 31-may-12 37,0 0 0,0% 0 0 37

Adecuación cielo raso 

piso 2 y 4 centros de 

cableado.

Adecuación 

cielo raso
2 15-sep-11 31-mar-12 28,3 2 100,0% 28 28 28 X

Cambio del sitio de 

almacenamiento de 

copias de seguridad a 

mejores condiciones de 

acceso y 

almacenamiento.

Nuevo sitio de 

almacenamient

o

1 15-sep-11 28-feb-12 23,7 1 100,0% 24 24 24 X

Adquisición de software 

de seguridad ( Suite de 

seguridad ) y hardware 

(firewall) para minimizar 

los riesgos de 

seguridad perimetral de 

la información.

Software y 

hardware 

adquirido

2 15-sep-11 30-abr-12 32,6 2 100,0% 33 33 33 X

Adecuación del área de 

trabajo del Grupo de TI, 

para restringir el acceso 

al ambiente físico a 

aquellos que no 

requieren su ingreso.

Adecuación 

área de trabajo 

Grupo de TI - 

Piso 2

1 15-sep-11 31-may-12 37,0 0 0,0% 0 0 37

Ajustes a la política de 

seguridad de la 

información con el fin 

fortalecer las acciones 

de acceso lógico a 

equipos y gestión de 

usuarios del SIC, y 

socialización de la 

misma a los usuarios 

de la entidad.

Política de 

seguridad 

ajustada

1 15-sep-11 28-feb-12 23,7 0,00 0,0% 0 0 24

20

H.20 Politica De Seguridad Informática

La Entidad tiene aprobada una Política de

Seguridad Informática y diversos

instructivos sobre controles generales de

TI, en los cuales contemplan los ítem

control de acceso, factores ambientales e

instalaciones eléctricas, sin embargo, se

encontraron deficiencias referentes a: el

acceso lógico, las acciones de tratamiento

del riesgo No 1 y la seguridad física y

acceso al centro de cómputo.

14 04 003

Disponer de un 

centro de cómputo 

ajustado a códigos 

de buenas 

prácticas 

internacionales, 

según la 

infraestructura 

requerida por la 

CDMB.

Adecuación centros de 

cómputo en espacio, 

acceso lógico, acceso 

físico y condiciones 

eléctricas y cableado

situaciones que

dejan latente el

riesgo de que se

presenten 

incidentes de

seguridad 

informática. 

lo anterior debido a la no

actualización referente a: la

Política de Seguridad, los

instructivos, y el mapa de

riesgos para el riesgo No 1 en

cuanto a las acciones de

tratamiento, igualmente

respecto al centro de cómputo

no se han hecho más acciones

porque se tiene previsto el

traslado del grupo de

tecnología al segundo piso de

la Entidad, 

SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS 

FÍSICOS, 

FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIV

OS
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De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 
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SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ESPECIAL GIRÓN

3 100,0% 13 13 1321 12 01 002

H 1: Expedición de licencias de

construcción y ambientales: La CGR

evidenció que el municipio de San Juan de

Girón expidió las licencias de construcción

093 del 10 de diciembre de 1993 y 00115

del 15 de noviembre de 1995, para los

proyectos urbanísticos Castilla Real I y

Castilla Real II. Por su parte la CDMB

otorgó la licencia No 1240 del 28 de

noviembre de 1995, para el proyecto

Castilla Real II, contraviniendo

presuntamente lo señalado en el Código

Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio

Ambiente y el Código de urbanismo del

Área Metropolitana de Bucaramanga,

Floridablanca y Girón, al permitir construir

inmuebles sin respetar la ronda de los ríos

“d) Una faja paralela a la línea de mareas

máximas o a la del cauce permanente de

ríos y lagos, hasta de treinta metros de

ancho…”. Si bien para la época de

construcción, no se habían adelantado

estudios detallados de la dinámica de los

ríos Oro y Frío y de amenaza por

inundación, que permitieran garantizar la

estabilidad de proyectos de desarrollo

urbano, existían antecedentes históricos

que reseñaban niveles de inundación en

los últimos 100 años, que hubiesen podido

advertir a las entidades (municipio y

autoridad ambiental) sobre la estabilidad

del terreno y la cota máxima de inundación, 

haciendo exigible por parte de estas,

especialmente del municipio, mayor control

sobre la actividad urbanizadora, aplicación

de normas urbanísticas y ambientales, así

como el deber de prevenir los desastres

que en su jurisdicción pudiesen ocurrir.

Para los barrios Castilla Real I y II, no se

había realizado por parte de la

administración municipal de San Juan de

Girón, el inventario de zonas de alto riesgo

para la localización de asentamientos

humanos por ser inundables o sujetas a

derrumbes o deslizamientos, o que de otra

forma presentaran condiciones insalubres

para la vivienda y menos aún que se

hubiesen desarrollado las operaciones

necesarias para eliminar o contrarrestar el

riesgo en los asentamientos localizados en

dichas zonas, con base en lo señalado en

la Ley 9ª. de 1989 y 2ª. de 1991. En el

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial

adoptado por Acuerdo 100 del 30 de

noviembre de 2010, el municipio de Girón

determinó los usos de suelo, identificó

claramente los fenómenos de amenaza

sísmica, amenaza por remoción y amenaza 

por inundación, la estimación relativa del

riesgo por fenómenos naturales (inventario

de zonas expuestas, incluye Castilla Real I

y II), zonificación geotécnica (amenazas

geoambientales). 

Se contraviene presuntamente

lo señalado en el Código

Nacional de los Recursos

Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente y

el Código de urbanismo del

Área Metropolitana de

Bucaramanga, Floridablanca y

Girón

Al permitir la

construcción de

inmuebles sin

respetar la ronda

de los ríos “d) Una

faja paralela a la

línea de mareas

máximas o a la del

cauce permanente

de ríos y lagos,

hasta de treinta

metros de

ancho…”. se

pueden presentar

amenaza por

inundación, lo cual

no garantiza la

estabilidad de

proyectos de

desarrollo urbano

por inestabilidad

del terreno y no

respetar la cota

máxima de

inundación.

13,0

Realizar visitas de control 

y seguimiento ambiental a 

los proyectos Castilla Real 

I y II, 

Verificar que 

dichas 

urbanizaciones no 

presenten 

problemas por 

inundación.

Visitas de control y 

seguimiento 

ambiental a las 

urbanizaciones 

Castilla Real I y II, 

por parte del grupo 

de Girón

Visitas de 

control y 

seguimiento 

ambiental

3 01-oct-11 31-dic-11 X

SUBDIRECCIÓN 

DE EVALUACIÓN 

Y CONTROL 

AMBIENTAL 
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De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Seguimiento de lo 

incorporado en el 

año 2010 al POT del 

Municipio en 

relación a los 

resultados 

encontrados en el 

Estudio Detallado de 

Amenaza por 

inundación del Rio 

de Oro (Dicho 

estudio fue 

socializado a la 

Administración 

Municipal e 

incorporado en el 

POT durante la 

revisión del mismo 

en el año 2010)

Informe de 

Seguimiento
1 15-sep-11 30-jun-12 41,3 0 0,0% 0,00 0,00 41

Socialización de los 

resultados 

encontrados en el 

Estudio Detallado de 

Amenaza por 

inundación del Rio 

de Frio ante la 

Administración 

Municipal.

Socialización 1 15-sep-11 31-mar-12 28,3 1 100,0% 28,285714 28,2857143 28,285714 X

Seguimiento a la 

incorporación de los 

resultados 

encontrados en el 

Estudio Detallado de 

Amenaza por 

inundación del Rio 

de Frio en el POT 

del Municipio. 

Informe de 

Seguimiento
1 15-sep-11 31-ago-12 50,1 0 0,0% 0 0 0

22 12 01 003

Incumpliendo lo dispuesto en el

artículo 5° de la Ley 2a de

1991, que obligada a los

alcaldes a levantar y mantener

actualizado dicho inventario

La falta de

levantamiento y

actualización del

inventario de

zonas zonas de

alto riesgo, pone

en peligro a la

comunidad por

posibles 

inundaciones o

deslizamientos, o

que de otra forma

presenten 

condiciones 

insalubres para la

vivienda

Ante la existencia en la

actualidad de Estudios

Detallados por Amenaza

de Inundación de los Rios

Frio y Oro, se hace

necesario que estos sean

incorporados en el POT

del Municipio. 

El proposito de la 

acción de mejora 

es que mediante la 

incorporación en el 

POT de los 

resultados 

encontrados en los 

Estudios 

Detallados de 

Amenaza por 

Inundación de los 

Rios Frio y Oro se 

cuente con un 

instrumento con 

información 

suficiente y certera 

que permita 

garantizar la 

estabilidad  de los 

proyectos de 

desarrollo urbano 

futuros en las 

zonas aptas para 

tal fin y que limite 

la edificación de 

los mismos en las 

zonas de alto 

riesgo.

H 2: Inventario de zonas de alto riesgo: La

CGR evidencia negligencia por parte de las

autoridades municipales en el

levantamiento y actualización del inventario

de las zonas que presenten altos riesgos

para la localización de asentamientos

humanos por ser inundables o sujetas a

derrumbes o deslizamientos, o que de otra

forma presenten condiciones insalubres

para la vivienda, debido a que hasta el 25

de febrero de 2005 y en consideración a

los hechos presentados el 12 de febrero de

ese mismo año, incorporó al POT nuevas

zonas no contempladas con anterioridad a

esa fecha como zonas de amenaza alta

por inundación y remoción en masa,

inventariándose las urbanizaciones Castilla

Real I, Castilla Real II, Portal de Castilla,

entre otras, así como las riveras del Río de

Oro y Río Frío en toda su extensión dentro

del municipio y las zonas ubicadas en

faldas, laderas y cercanías a cañadas y

afluentes naturales, incumpliendo lo

dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2a de

1991, que obligada a los alcaldes a

levantar y mantener actualizado dicho

inventario.

SUBDIRECCIÓN 

DE  GESTION 

AMBIENTAL 

URBANA 

SOSTENIBLE
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SI NO

Porcentaje 

de Avance 

fisico de 

ejecución 

de las 

Actividades

Puntaje  

Logrado  

por las 

Actividade

s  (PLAI)

Puntaje 

Logrado por 

las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Efectividad de la 

Acción

De esta forma, el 

hecho que no se 

haya concluido aún 

con el trámite del 

proyecto de 

Declaratoria de 

Parque Natural 

Regional Páramo 

de Santurbán, ha 

favorecido y 

contribuido a que 

las empresas 

mineras que 

poseen títulos de 

exploración en el 

Páramo de 

Santurban, ante 

los resultados 

favorables en sus 

procesos de 

exploración, 

resulten 

formulando 

proyectos de 

explotación minera 

auroargentífera en 

esta zona, tal 

como sucedió con 

la sociedad 

GREYSTAR 

RESOURCES 

LTDA., quien 

presentó solicitud 

de Licencia 

Ambiental Global 

para el proyecto 

ANGOSTURA, 

localizado en los 

municipios de 

California y Vetas, 

en Santander, 

lo anterior en razón a la falta de 

diligencia presentada por el 

Consejo Directivo de la CDMB 

para evaluar y analizar el 

proyecto de declaratoria de 

PNR Paramo de Santurbán 

preparado por la Corporación y 

en razón al requerimiento 

obligatorio del concepto previo 

del Ministerio de Minas, 

previsto en la Ley 1382 de 

2010 sancionada en febrero 9 

de ese año, documento que no 

ha sido recibido por la 

Corporación hasta el momento. 

H.1  Trámite del Proyecto de Declaratoria 

Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban

Se evidencia que el Consejo Directivo de la 

CDMB no ha realizado aún la declaratoria 

del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurban, a pesar que el estudio técnico 

de soporte para la declaratoria del Parque 

Natural Regional  Complejo Lagunar  

Santurbán  fue presentado a consideración 

del Consejo Directivo de la CDMB el 14 de 

diciembre de 2009. Después de todo este 

proceso y de ser presentado en ocho (8) 

oportunidades ante el Consejo Directivo 

durante el año 2010, la propuesta final fue 

remitida el 10 de diciembre  para concepto 

previo del Ministerio de Minas y Energía y 

del Instituto Humboldt, de la diligencia 

anterior, la CDMB recibió concepto previo 

favorable igualmente  recibió respuesta del 

Ministerio de Minas y Energía en la cual 

manifestaba que debido a que en las áreas 

propuestas para el PNR se encuentra una 

importante área de interés minero nacional 

y que por los efectos sociales y 

económicos que generaría la misma, el 

impacto sobre la titularidad minera, la 

inseguridad jurídica para quienes 

pretendan invertir en el país, entre otras, 

no era dable para dicho Ministerio emitir el 

concepto previo antes de dos meses, 

11 03 1001

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo 

Cantidad 

de Medida 

de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Causa del hallazgo
Efecto del 

hallazgo
Acción de mejoramiento

Propósito de la 

Acción de Mejora

Descripción de las 

Actividades 

Denominación 

de la Unidad 

de medida de 

la Actividad

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Area Responsable

Avance 

físico de 

ejecución 

de las 

metas  

SUBDIRECCIÓN 

DE 

ORDENAMIENTO 

Y 

PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO

Carta de 

Intención 

UTO/CDMB.

1 1-mar-11 30-may-11 12,9 1 100,0% 12,857143 12,8571429 12,857143 X

Taller 1 1-jun-11 30-sep-11 17,3 1 100,0% 17,285714 17,2857143 17,285714 X

Charlas 13 1-abr-11 30-sep-11 26,0 13 100,0% 26 26 26 X

Jornada 

Ambiental
1 16-sep-11 30-sep-11 2,0 1 100,0% 2 2 2 X

916,29 916,29 1055,29

Nombre:

Cargo:

V°B° Subdirector de Control Interno

Proyectó: Antonio José Cardenas Rueda

Revisó: Carlos Octavio Gómez Ballesteros LUDWING ARLEY ANAYA MENDEZ

DIRECTOR GENERAL

Las acciones de educación, 

capacitación y sensibilización 

de la población no se coordinan 

con el MAVDT en la estrategia 

nacional que se lanzará 

próximamente

No se tiene una 

cobertura nacional 

en búsqueda de 

soluciones para las 

problemáticas 

ambientales y 

educativo-

ambientales, de 

los contextos 

particulares, sin 

perder  de vista los 

contextos globales.

OFICINA DE 

CULTURA 

AMBIENTAL

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ESPECIAL CAMBIO CLIMÁTICO

Establecer carta de 

intención y desarrollar  

acciones con la UTO 

seccional Nororiental, 

(Unidad Técnica de 

Ozono), organismo 

adscrito al Ministerio de 

Medio Ambiente para 

fortalecer el programa 

institucional de la CDMB:  

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL, dentro  del 

Proyecto:  Prevención, 

Control y Monitoreo de la 

Contaminación 

Atmosférica con Énfasis 

en el Mejoramiento de la 

Salud Pública (fuentes 

móviles y fijas),  en donde 

se involucren actores 

sociales, teniendo en 

cuenta el plan de acción 

de la UTO que se pueda 

concertar y ajustar para la 

CDMB.

Sensibilizar e 

informar a la 

comunidad frente 

al  calentamiento 

global y socializar 

acciones 

preventivas frente 

a las 

problemáticas 

ambientales 

producto de la 

contaminación 

atmosférica, que 

atentan contra la 

salud pública.

Implementación 

carta de intención.    

Desarrollo de taller.   

Desarrollo de 

charlas informativas 

y de capacitación.                        

Ejecución de 

jornada ambiental.             

Entrega de material 

pedagógico y 

divulgativo donado 

por la UTO 

(revistas, folletos). 

23 21 03 002

H5: Coordinación de acciones en 

educación ambiental: El Ministerio de 

Educación en el marco de Agenda 

Ambiental Interministerial 2007-2010, viene 

desarrollando acciones en el territorio 

nacional, tendientes a la 

institucionalización de la Política Nacional 

de Educación Ambiental, y en 

consecuencia a la promoción de 

reflexiones y acciones, orientadas a la 

búsqueda de soluciones para las 

problemáticas ambientales, que no son 

articuladas con las estrategias del MAVDT 

sobre este tema. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Correo electrónico: arley.anaya@cdmb.gov.co
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