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CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

PUBLICACION AVISO DE
CONVOCATORIA, PROYECTO DE
PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTUDIO
PREVIO

ENERO 31 DE 2018

WWW.CONTRATOS.GOV.CO
SECOP

OBSERVAGCIONES AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES

(A PARTIR DE LA FECHA DE
PUBLICACION DEL PROYECTQ DE
PLIEGG DE CONDICIONES DURANTE

DESDE EL 1 DE FEBREROC DE 2018
HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATACION@COMB.GOV.CO
QFICINA DE gmﬁbn_mz
ROCUMENTOS CDMB

UN TERMINO DE DIEZ (10) DIAS

HABILES  {(ARTICULO 2211214

DECRETO 1082 DE 2015 )

PRIMER AVISO PAG. WEB DE LA ENTIDAD Y
12 DE FEBRERC DE 2018 SECOP

SEGUNDO AVISO PAG. WEB DE LA ENTIDAD Y

15 DE FEBREROQ DE 2018

SECOP

REUNION COMITE PARA EVALUAR
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL
PROYECTO DE PLIEGO DE

15 DE FEBREROC DE 2018

OFICINA DE CONTRATACION 5. PISO
C.D.M.B CRA 23 NO. 37-63 MUNICIPIO

CONDICIONES DE BUCARAMANGA
PUBLICACION RESPUESTA A LAS

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 16 DE FEBRERQ DE 2018

PROYECTO DE PLIEGO DE 552%02558.@28
CONDICIONES SECO

PUBLICACION ACTO DE APERTURA Y VWWW.CONTRATOS. GOV.CO
PLIEGOS DEFINITIVOS 16 DE FEBREROC DE 2018 SECOP

PRESENTACION DE PROPUESTAS

DESDE EL 19 DE FEBRERO DE
2018 8 AM HASTA EL 22 DE
FEBRERO DE 20418 h: 4 PM

DEPOSITAR EN LA URNA SERALADA
CON EL NUMERO DEL PROCESO - 5.
PISO C.D.M.B (PREVIAMENTE
RADICADA EN RECEPCION 1 PISO
CDMB)

CRA 23 NQO. 37-63 MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

AUDIENCIA DE ACLARACION DE
PLIEGOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

20 DE FEBRERO DE 2018 h: 10 AM

CRA 23 NO. 37-63 MUNICIP1O DE
BUCARAMANGA

APERTURA DE URNA

22 DE FEBRERO DE 2018 h: 4
PM

OFICINA DE CONTRATACION; 5
PISQ CDMB

VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y EVALUACION DE
PROPUESTAS

DEL 23 AL 27 DE FEBRERQ DE 2018

OFICINA DE CONTRATACION; 5 PISO
COMB WWW. CONTRATOS.GOV.CO

TERMIND PARA SUBSANAR HASTA ElL TERMINO DE TRASLADO PROPONENTE
DEL INFORME DE EVALUACION
PUBLICACION INFORME DE
EVALUACION 28 de FEBREROQ DE 2018 WWW. CONTRATOS.GOV.CO
SECOP

TRASLADO DEL
DE EVALUACION

INFORME

DESDE EL 1 DE MARZO DE 2018 H.
8,00 AM HASTA EL 7 DE MARZO DE
2018 H: 5.00 PM.

SECRETARIA GENERAL-OFICINA DE
CONTRATACION C.D.M.B

AUDIENCIA DE ADJUDICACION

8 DE MARZO DE 2018 A LAS 9:00 AM

OFICINA DE CONTRATACION; §
PISO CDMB

CONTRATC

8 -9 DE MARZO DE 2018

OFICINA DE CONTRATACION; &
PISO CDMB

TERMINQO DE LEGALIZACION DEL
CONTRATO

TRES DIAS HABILES

QFICINA DE CONTRATACION; 5 PISC
COMB Y SUPERVISOR

Forma como [os interesados pueden consultar los documentos

SECQP - En fisico en la entidad

Funcionaric competente.

ot RO O Yol

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA

JEFE OFICINA DE CONTRATACION

i

Py E, Boris Velasco Parada — Asesor Externc nozqmﬁmn&:@

v




